
Календарный план реализации проекта ОЭР в СПб ГБОУ Лицее № 387 им. Н.В. Белоусова по теме: «Использование подхода 

системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни» на 2018 год 

Этап 

работы 

Задачи этапа Основное 

содержание 

работы и 

методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающ

ие выполнение 

работ по этапу 

Сроки 

выполнения 

Ответстве

нный за 

выполнен

ие работ 

Проектиро

вочный 

1.Разработка 

отдельных модулей 

курсов, тренингов 

для обучающихся и 

учителей 

Подготовка 

текстов 

модулей 

курсов и 

программ 

тренингов; 

проведение 

внутренней и 

внешней 

экспертизы 

Согласование с 

заинтересованн

ыми сторонами 

Методическое 

обеспечение 

следующего этапа 

ОЭР 

Взаимоэксперти

за внутри сети, 

внешняя 

экспертиза 

текстов модулей 

курсов и 

программ 

тренингов 

Тексты модулей 

курсов и 

тренинговых 

программ 

Июнь 2018 Рабочая 

группа 

ГБОУ 

Лицея № 

387 по 

реализации 

ОЭР 

2.Разработка модели 

школьной 

образовательной сети 

как средство 

подготовки 

обучающихся к НО 

Проектировочн

ые семинары 

Использование 

ресурсов ОУ 

Модель школьной 

образовательной 

сети как средства 

подготовки 

обучающихся к НО 

Взаимоэксперти

за внутри сети 

ОУ и внешняя 

экспертиза 

Описание 

школьной 

образовательной 

сети как средства 

подготовки 

обучающихся к 

НО 

Июнь 2018 Рабочая 

группа 

ГБОУ № 

387 по 

реализации 

ОЭР 

3.Разработка модели 

«Личного 

образовательного 

навигатора» 

Проектировочн

ые семинары 

Использование 

ресурсов ОУ; 

участников 

ОЭР 

Согласованная 

модель «Личного 

образовательного 

навигатора» 

Взаимоэксперти

за внутри сети 

ОУ и внешняя 

экспертиза 

Описание 

«Личного 

образовательного 

навигатора» 

Июнь 2018 Рабочая 

группа 

ГБОУ № 

387 по 

реализации 

ОЭР 

Апробацио

нный 

Апробация и 

коррекция, 

детализация 

элементов системы 

подготовки к НО, ее 

компонентов 

Апробация 

разработанных 

модулей 

курсов и 

тренинговых 

программ 

Согласование 

плана 

апробации 

Включение 

школьников в 

систему ПкНО. Не 

менее 60 % 

учащихся с 9 по 11 

класс. 

Диагностика 

результативност

и обучения 

Систематизирова

нные результаты 

диагностики, 

скорректированн

ые и 

доработанные 

Сентябрь – 

ноябрь 2018  

Рабочая 

группа 

ГБОУ № 

387 по 

реализации 

ОЭР 



тексты программ, 

модулей курсов 

Мониторинг степени 

готовности к 

непрерывному 

обучению 

Проведение 

диагностическ

их и 

оценочных 

процедур по 

готовности к 

НО субъектов 

образовательно

го процесса 

Включение 

всех 

участников 

образовательно

го процесса 

Информация о 

динамике степени 

готовности 

педагогов, 

учащихся и 

заинтересованнос

ти родителей. 

Отчеты о 

результатах 

анкетирования 

Аналитические 

справки по 

результатам 

диагностик 

Сентябрь-

октябрь 2018 

Все 

участники 

сети 

Удовлетворенность 

педагогов участием в 

опытно-

экспериментальной 

работе 

Проведение 

собеседования 

Использование 

ресурсов ОУ 

Определение доли 

педагогов, 

удовлетворенных 

организационными 

аспектами ОЭР, 

определение доли 

педагогов, 

удовлетворенных 

содержательными 

аспектами ОЭР 

Отчеты о 

результатах 

собеседования 

Аналитические 

справки по 

результатам 

собеседования 

Июнь 2018, 

декабрь 2018 

Рабочая 

группа 

ГБОУ № 

387 по 

реализации 

ОЭР 

Анализ 

результативности и 

реализации этапов 

деятельности за 

отчетный период 

Подготовка 

отчетной 

документации 

по реализации 

ОЭР за 2018 

год 

Согласование 

отчетных 

документов 

Анализ 

деятельности за 

2018 г. и 

подготовка к 

следующему этапу 

реализации ОЭР 

Взаимоэксперти

за внутри сети и 

внешняя 

экспертиза 

1.Тексты модулей 

курсов и 

тренинговых 

программ 

2. Описание 

школьной 

образовательной 

сети как средства 

подготовки 

обучающихся к 

НО 

3. Описание 

«Личного 

образовательного 

навигатора» 

4. 

Систематизирова

нные результаты 

Декабрь 2018 Рабочая 

группа 

ГБОУ № 

387 по 

реализации 

ОЭР 



диагностики, 

скорректированн

ые и 

доработанные 

тексты программ, 

модулей курсов 

5.Аналитическая 

справка по 

результатам 

деятельности за 

2018 г. 

 

 


